UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

05

Registro de Riesgos (Risk Register)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §11 Risk Management · ISO 31000 · ASPICE MAN.5 · ISO 26262 Part 9

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
9 de marzo de 2026

PROYECTO
Adaptive Cruise Control (ACC)

INTEGRANTES
Pedro Alejandro Gonzalez Mina - 5086373
Maximo Ochoa Charreton - 5093586

R = P × I

Riesgo = Probabilidad (1-5) × Impacto (1-5) · Bajo 1-6 · Medio 7-14 · Alto 15-25

5	1	3	1
Total	Altos	Medios	Bajos

Registro de Riesgos

ID	RIESGO	TIPO	P	I	R	NIVEL	MITIGACIÓN	RESP.
R1	El ESP32 puede dañarse o dejar de funcionar durante las pruebas.		3	5	15	ALTO	Tener respaldo: probar en protoboard antes de soldar. Pedir prestado otro si falla.	Maximo Ochoa Charreton
R2	Un integrante no entrega su parte a tiempo		3	4	12	MEDIO	Revisión semanal de avance. Redistribuir tareas si alguien se retrasa.	Maximo Ochoa Charreton
R3	El firmware tiene bugs difíciles de resolver		4	3	12	MEDIO	Hacer pruebas incrementales. No dejar las pruebas para el final.	Maximo Ochoa Charreton
R4	No alcanza el tiempo para la integración		3	4	12	MEDIO	Dejar mínimo 2 semanas antes de TecoWeek para integrar y probar.	Maximo Ochoa Charreton
R5	Se necesita un componente extra no presupuestado		2	2	4	BAJO	Usar contingencia del BOM. Buscar alternativas genéricas más baratas.	Pedro Alejandro Gonzalez Mina

Matriz de Riesgos 5×5

↑ Probabilidad

	1	2	3	4	5
5-Muy alta	5	10	15	20	25
4-Alta	4	8	12 1	16	20
3-Media	3	6	9	12 2	15 1
2-Baja	2	4 1	6	8	10
1-Muy baja	1	2	3	4	5

← Impacto →

🔗 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/maximocharreton/github
Responsable CM	Maximo Ochoa Charreton
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

✍️ Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Pedro Alejandro Gonzalez Mina - 5086373	—	*Pedro Alejandro Gonzalez Mina*	____/____/2026
Maximo Ochoa Charreton - 5093586	—	*Maximo Ochoa Charreton*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026