UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

03

Cronograma (Schedule)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §6 Schedule Management · ISO 21500 §4.3.21 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 2

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
9 de marzo de 2026

PROYECTO
Adaptive Cruise Control (ACC)

INTEGRANTES
maximo charreton 5093586
pedro gonzalez 5086373

10	15	15	100%
Semanas	Tareas	Completadas	Avance

S1 Semana 1

Jue 19 Feb · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Definir alcance del proyecto	pedro gonzalez 5086373
✓	Elaborar documento Scope Statement	maximo charreton 5093586

S2 Semana 2

Jue 26 Feb · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Identificar requisitos funcionales	pedro gonzalez 5086373
✓	Identificar requisitos no funcionales	maximo charreton 5093586

S3 Semana 3

Jue 5 Mar · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Definir arquitectura del sistema ACC	maximo charreton 5093586
✓	Seleccionar sensores y componentes	pedro gonzalez 5086373

S4 Semana 4

Jue 12 Mar · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Configurar entorno de desarrollo (ESP32 + C++)	maximo charreton 5093586
✓	Configurar repositorio GitHub	pedro gonzalez 5086373

S5 Semana 5

Jue 19 Mar · 1/1 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Programar detección de vehículos con sensor	pedro gonzalez 5086373

S6 Semana 6

Jue 26 Mar · 1/1 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Programar ajuste automático de velocidad	maximo charreton 5093586

Semana Santa

30 Mar — 4 Abr — Sin clases

S7 Semana 7

Jue 9 Abr · 1/1 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Implementar interfaz de activación/desactivación	pedro gonzalez 5086373

S8 Semana 8

Jue 16 Abr · 1/1 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Integrar sensores + control de velocidad	maximo charreton 5093586

S9 Semana 9

Jue 23 Abr · 1/1 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Pruebas funcionales del sistema	pedro gonzalez 5086373

S10 Semana 10 ENTREGA FINAL

Jue 30 Abr · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Preparar demo	pedro gonzalez 5086373
✓	Preparar presentación final	maximo charreton 5093586

Diagrama de Gantt

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6		S7	S8	S9	S10
Definir alcance del proyecto	pedro gonzalez 5086373											
Elaborar documento Scope Statement	maximo charreton 5093586											
Identificar requisitos funcionales	pedro gonzalez 5086373											
Identificar requisitos no funcionales	maximo charreton 5093586											
Definir arquitectura del sistema ACC	maximo charreton 5093586											
Seleccionar sensores y componentes	pedro gonzalez 5086373											
Configurar entorno de desarrollo (ESP32 + C++)	maximo charreton 5093586											
Configurar repositorio GitHub	pedro gonzalez 5086373											
Programar detección de vehículos con sensor	pedro gonzalez 5086373											

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	●	S7	S8	S9	S10
Programar ajuste automático de velocidad	maximo charreton 5093586											
Implementar interfaz de activación/desactivación	pedro gonzalez 5086373											
Integrar sensores + control de velocidad	maximo charreton 5093586											
Pruebas funcionales del sistema	pedro gonzalez 5086373											
Preparar demo	pedro gonzalez 5086373											
Preparar presentación final	maximo charreton 5093586											

🔗 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/maximocharreton/github
Responsable CM	maximo ochoa charreton
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

✍️ Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
maximo charreton 5093586	lider	*maximo ochoa charreton*	____/____/2026
pedro gonzalez 5086373	hardwere	*pedro alejandro gonzalez mina*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026